Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		форма	Код
Инвестор:		по ОКУД	322001
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	**МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	**ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка:	"МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Югославская, д.34"	по ОКПО	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
		дата	26.05.2015
		Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
2	15 декабря 2017 г.	01.04.16	30.04.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**651563,00**	651563,00	**651563,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-084, акт № 1.		664833,00	664833,00	664833,00
2	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-084, акт № 2.		-13270,00	-13270,00	-13270,00
	ИТОГО в текущих ценах		**651 563,00**	**651 563,00**	**651 563,00**
				Сумма НДС	**117 281,34**
	Итого к оплате				**768 844,34**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.

Унифицированная форма первичной учетной документации по учету работ
Унифицированная форма № КС-3

Утверждена
Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999г. №100

		форма	Код
Инвестор:		по ОКУД	322001
	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик):	**МУП "КОС"**	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик):	**ООО "СеверСтрой"**	по ОКПО	
Стройка:	"МО город Норильск р-н Центральный, ж/о Оганер. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Югославская, д.34"	по ОКПО	
	Вид деятельности	по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	**номер**	КОС-126/15
		дата	26.05.2015
		Вид операции	

номер документа	дата составления	отчетный период	
		с	по
1	25 мая 2017 г.	01.04.16	30.04.16

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчет.месяц включительно	в том числе за отчет.период
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Всего		**664833,00**	664833,00	**664833,00**
	в том числе:				
1	Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.Смета № АУТВР-084.		664833,00	664833,00	664833,00
	ИТОГО в текущих ценах		**664 833,00**	**664 833,00**	**664 833,00**
				Сумма НДС	**119 669,94**
	Итого к оплате				**784 502,94**

Заказчик (Генподрядчик) Директор МУП "КОС" Борисевич Е.Н.

Подрядчик (Субподрядчик) Генеральный директор ООО "СеверСтрой" Белов А. В.