

Форма по ОКУД	КСд
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Талнахская, д.17 (подъезды № 3,4,5)
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск *р-н Центральный*
г. Талнахская д. 17

Договор подряда (контракт)
 Вид деятельности по ОКДП
 номер
 дата

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
2	18.07.2018	с 01.07.2017 по 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 682. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 604 512 руб. без НДС в т.ч. по акту -10 588 руб. без НДС
 713 324,16 руб. с НДС в т.ч. по акту -12 493,84 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе			В том числе				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)			
				Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/п/Мех.	Всего	Осн. 3/п	Эк. Маш. 3/п/Мех.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3 (разница стоимости ТМЦ) фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соедине-ние медь/сталь)														
113	Цена поставка Фланец медный Ду 54X2 (ИДС35 п.4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=5%) ИДС35 п.4 64 Заполнительно-складские расходы Материалы ГЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	1119 04	-1119									
113.1	Протокол согласования стоимости ДС Фланец медный Ду 54X2 (ИДС35 п.4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=5%; МАТ=5%) ИДС35 п.4 64 Заполнительно-складские расходы Материалы ГЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1036 87	1037									
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №3 (разница стоимости ТМЦ) фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соедине-ние медь/сталь)					-82									
Раздел 3. Система Т3, Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4 (разница стоимости ТМЦ) фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соедине-ние медь/сталь)														
173	Цена поставка Фланец медный Ду 54X2 (ИДС35 п.4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=5%) ИДС35 п.4 64 Заполнительно-складские расходы Материалы ГЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	1119 04	-1119									
173.1	Протокол согласования стоимости ДС Фланец медный Ду 54X2 (ИДС35 п.4 60 Транспортирные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=5%) ИДС35 п.4 64 Заполнительно-складские расходы Материалы ГЗ=2%; ОЗП=2%; ЗМ=2%; к расх. ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх. ТЗ=2%; ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1036 87	1037									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 3 Система Т3. Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №4 (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4 (разница стоимости ТМЦ)														
Фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
248	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54Х2 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к рас. ЗПМ=2% МАТ=2% к рас. ПЗ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	1119,04					-1119				
248	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54Х2 (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к рас. ЗПМ=2% МАТ=2% к рас. ПЗ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	1036,87					1037				
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №4 (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
267	Цена поставщика	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к рас. ЗПМ=2% МАТ=2% к рас. ПЗ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	5538,99					-5539				
267	Протокол согласования стоимости ДС	Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМЛП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=6% ОЗП=6% ЗМ=6% МАТ=6%) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% к рас. ЗПМ=2% МАТ=2% к рас. ПЗ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	4676,25					4676				
274	Цена поставщика	Сальники свертыные (РГ-25 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-5	61,63					-308				
274	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертыные (РГ-25 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	5	32,19					161				
277	Цена поставщика	Сальники свертыные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-1	63,79					-64				
277	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники свертыные (РГ-29 IP54) (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	59,34					59				
279	Цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% ТЗМ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	-2	232,46					-465				
279	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (МДС35 п. 4.60 Транспортыльные расходы ПЗ=1,06 ОЗП=1,06 ЗМ=1,06 МАТ=1,06) (МДС35 п. 4.64 Заготовительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% ОЗП=2% ЗМ=2% ТЗМ=2% ТЗ=2% ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	2	232,46					465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
279.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ТЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
285	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	-6.18 -6*1.03	91,95				-568					
285.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	6.18 6*1.03	80,22				496					
287	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	-3.09 -3*1.03	51,95				-161					
287.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	3.09 3*1.03	39,93				123					
289	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	-31.93 -0.31*103	16,6				-530					
289.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	31,93 0.31*103	6,63				212					
295	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1x0.75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ТЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	-1,236 -(1.2)*1.03	6,47				-8					
295.1	Протокол согласования стоимости ДС	Провод силовой ПВ 1x0.75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ТЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	1,236	5,39				7					
296	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3x1.5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%). ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, ТЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%). ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4. Текущие цены	М	-11,22 -(5-6)*1.02	40,38				-453					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
296.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1.5 ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	М	11.22 (11)11.02	34.29				385					
297	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	М	-106.08 (-12+74+18)11.02	40.55				-4302					
297.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	М	106.08 (12+74+18)11.02	16.56				1757					
298	Цена поставщика	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	М	-60.996 (-27+16+16.8)11.02	38.38				-2341					
298.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	М	60.996 (27+16+16.8)11.02	8.58				523					
300	Цена поставщика	Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	ШТ	-6	51.9				-311					
300.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная ол 85x85x40 IP54 ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	ШТ	6	40.31				242					
301	Цена поставщика	Коробка распаечная ол 125x125x70 IP54 ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	ШТ	-1	180.56				-181					
301.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаечная ол 125x125x70 IP54 ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	ШТ	1	89.67				90					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
305	Цена поставщика	Резка металлургические диаметр 32 мм РЗ-Ц-Х ИДС35 п.1 64 Транспортирные расходы П3=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06), ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%), ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Теруцше цены	М	-15.965 -0.1551103	91.85				-1466					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
305.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	15,965 0.155*103	80.22				1281					
307	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	-20.6 -0.2*103	51.95				-1070					
307.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1.06; ОЗП=1.06; ЗМ=1.06; МАТ=1.06); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	20.6 0.2*103	39.93				823					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
309	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	-20.4 -0.2*102	40.38				-824					
309.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	20.4 0.2*102	34.29				700					
312	Цена поставщика	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	-94.86 -(93)*1.02	40.55				-3847					
312.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	94.86 (93)*1.02	16.56				1571					
313	Цена поставщика	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	-47.43 -(15.5*3)*1.02	38.38				-1820					
313.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%; ОЗП=6%; ЗМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.61. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4. Текущие цены	М	47.43 (15.5*3)*1.02	8.58				407					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)														
ИТОГО ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.														
Итого по разделу 2 Система В1 Узел учета ХВС. Подъезд №3 (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по разделу 3 Система Т3. Т4 Узел учета ГВС. Подъезд №4 (разница стоимости ТМЦ)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 4 Система ВТ. Узел учета ХВС. Подразд №4 (разница стоимости ТМЦ)										-82				
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-6097				
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-432				
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ)										-3813				
Итого										-10588				
В том числе:														
Материалы										-10588				
ВСЕГО по акту										-10588				
НДС										-1905,84				
ВСЕГО по акту										-12493,84				

Принял:

Директор МУП "КОС"

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"




Е.Н. Борисович

Т.С. Ильиных

Сдел: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов