

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул.Талнахская, д.17 подъезды № 11,12
 Инвентарный № _____
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Уд. Таланова С.Н. р-н Центральный
Сид

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	КОС-126/15
дата	26.05.2015г.
Вид операции	

Договор подряда (контракт) _____
 Вид деятельности по ОКДП _____
 Вид операции _____

Номер документа	Отчетный период	
	с	по
2	18.07.2018	01.07.2017 31.07.2017

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 686. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 563 394 руб. без НДС в т.ч. по акту -14 172 руб. без НДС
 664 804,92 руб. с НДС в т.ч. по акту -16 722,96 руб. с НДС

№ пп	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)				
				В том числе		Всего	В том числе		Т/з осн. раб. (на ед./ всего)					
				Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш. З/пМех.						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №11. (разница стоимости ТМЦ)														
фланцевый переход на медный трубопровод Дубо (соединение медь/сталь)														
36	Цена поставщика	шт	-2	1119,04										
Фланец медный Ду 54x2 НДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), НДС35 п.4 64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены														
36.1	Протокол согласования стоимости ДС	шт	2	1036,87										
Фланец медный Ду 54x2 НДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), НДС35 п.4 64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены														
Итого по разделу 1 Система Т3,Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №11. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 2. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1. (разница стоимости ТМЦ)														
фланцевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
108	Цена поставщика	шт	-1	1119,04										
Фланец медный Ду 54x2 НДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), НДС35 п.4 64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены														
108.1	Протокол согласования стоимости ДС	шт	1	1036,87										
Фланец медный Ду 54x2 НДС35 п.4 60 Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), НДС35 п.4 64 Запасительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены														
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №1. (разница стоимости ТМЦ)														
Итого по акту -164														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №11. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 3. Система Т3. Узел учета ГВС. Подъезд №12. (разница стоимости ТМЦ)														
Францевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
162	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54х2 МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		-1	1119,04								
162.1	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54х2 МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	1036,87				1037				
Итого по разделу 3 Система Т3. Узел учета ГВС. Подъезд №12. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 4. Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №12. (разница стоимости ТМЦ)														
Францевый переход на медный трубопровод Ду50 (соединение медь/сталь)														
239	Цена поставщика	Фланец медный Ду 54х2 МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		-1	1119,04								
239.1	Протокол согласования стоимости ДС	Фланец медный Ду 54х2 МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	1036,87				1037				
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №12. (разница стоимости ТМЦ)														
Раздел 5. Демонтажные работы. Подъезды №11,12														
Итого по разделу 5 Демонтажные работы. Подъезды №11,12														
Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12														
257	Цена поставщика	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 П54 с монтажной платой МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		-1	5538,99								
257.1	Протокол согласования стоимости ДС	Щаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 П54 с монтажной платой МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=6% (ОЗГ=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	4676,25				4676				
264	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-25 П54) МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		-3	61,63								
264.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-25 П54) МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		3	32,19				97				
267	Цена поставщика	Сальники ввертные (РГ-29 П54) МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		-1	63,79								
267.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (РГ-29 П54) МДС35 п. 4.60 Транспорные расходы ПЗ=1,06 (ОЗГ=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п. 4.64 Заемительно-складские расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗГ=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт		1	63,79				64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
267.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-29 IP54) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1	59,34				59					
268	цена поставщика	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-1	131,91				-132					
268.1	Протокол согласования стоимости ДС	Сальники ввертные (PG-42 IP54) (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	1 0 + 1	104,84				105					
270	цена поставщика	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	-2	232,46				-465					
270.1	Протокол согласования стоимости ДС	Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%, ТЗ=2%, ТЗМ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт.	2	201,57				403					
276	цена поставщика	Рукава металлических диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-6,18 -6*1,03	91,85				-568					
276.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлических диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	6,18 6*1,03	80,22				496					
278	цена поставщика	Рукава металлических диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-3,09 -3*1,03	51,95				-161					
278.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлических диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	3,09 3*1,03	39,93				123					
280	цена поставщика	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-33,99 -0,33*103	16,6				-564					
280.1	Протокол согласования стоимости ДС	ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1.06 (ОЗП=1.06, ЗМ=1.06, МАТ=1.06); МДС35 п.4.64 Запасовительно-складские расходы, Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	33,99 0,33*103	6,63				225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
286	Цена поставщика	Провод силовой ПВ 1х0,75 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	-1,236 -1,237*1,03	6,47					-8				
286 1	Протокол согласования СТОИМОСТИ ДС	Провод силовой ПВ 1х0,75 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	1,236 (1,237*1,03	5,39					7				
287	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	-11,222 -(6*6)*1,02	40,38					-453				
287 1	Протокол согласования СТОИМОСТИ ДС	Кабель силовой ВВГнг-Зх1,5 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	11,222 (11)*1,02	34,29					385				
288	Цена поставщика	Кабель Витяг пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat.5E МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	-111,18 -(10*8+19)*1,02	40,55					-4508				
288 1	Протокол согласования СТОИМОСТИ ДС	Кабель Витяг пара экранированная ГТР 2РР 24АВГ cat.5E МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	111,18 (10*8+19)*1,02	16,56					1841				
289	Цена поставщика	Кабель Витяг пара УТР 2х24АВГ cat.5E МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	-62,526 -(31+16+14,3)*1,02	38,38					-2400				
289 1	Протокол согласования СТОИМОСТИ ДС	Кабель Витяг пара УТР 2х24АВГ cat.5E МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	М	62,526 (31+16+14,3)*1,02	8,58					536				
291	Цена поставщика	Коробка расплаечная олп 85х85х40 Р54 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	ШТ	-5	51,9					-260				
291 1	Протокол согласования СТОИМОСТИ ДС	Коробка расплаечная олп 85х85х40 Р54 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	ШТ	5	40,31					202				
292	Цена поставщика	Коробка расплаечная олп 125х125х70 Р54 МДС35 п 4 60 Транспортыне раскды ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%) МДС35 п 4 64 Завозымыльнo-снaдысче раскды; Мaтeрнaлы ПЗ=2% (ОЗП=2% ЗМ=2% к раск., ЗТМ=2%, МАТ=2% к раск. ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Третьше цены	ШТ	-1	180,56					-181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
292.1	Протокол согласования стоимости ДС	Коробка распаячная олп 125x125x70 IP54 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	шт	1	89,67				90					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12														
Раздел 7. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12														
296	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-28,84 -0,28*103	91,85				-2649					
296.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	80,22				2314					
298	цена поставщика	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-28,84 -0,28*103	51,95				-1498					
298.1	Протокол согласования стоимости ДС	Рукава металлические диаметром 22 мм РЗ-Ц-Х (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06, ЭМ=1,06, МАТ=1,06), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	28,84 0,28*103	39,93				1152					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12														
Раздел 8. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12														
300	Цена поставщика	Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-28,56 -0,28*102	40,38				-1153					
300.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель силовой ВВГнг Зх1,5 (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	28,56 0,28*102	34,29				979					
303	Цена поставщика	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5 E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	-171,36 -(168)*1,02	40,55				-6949					
303.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60 Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%), ИДС35 п.4.64 Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх., ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	м	171,36 (168)*1,02	16,56				2838					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
304	Цена поставщика	Кабель Витва пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4 60 Грансодополнительные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4 64 Заготовительные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	-85,68 -28-96-1,02	38,38				-3288						
304.1	Протокол согласования стоимости ДС	Кабель Витва пара УТР 2x24AWG cat 5E (МДСЗ п. 4 60 Грансодополнительные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЗИ=6%, МАТ=6%); МДСЗ п. 4 64 Заготовительные расходы Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЗИ=2%, к раск.: ЗПМ=2%, МАТ=2%, к раск.: ТЗ=2%, ЗИ=2%)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены	М	85,68 (28-96-1,02	8,58				735						
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12										-6838					
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г.										-14172					
Итого по акту:															
Итого по разделу 1 Система Т3.Т4. Узел учета ГВС. Подъезд №11. (разница стоимости ТМЦ)										-164					
Итого по разделу 2 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №11. (разница стоимости ТМЦ)										-82					
Итого по разделу 3 Система Т3. Узел учета ГВС. Подъезд №12. (разница стоимости ТМЦ)										-82					
Итого по разделу 4 Система В1. Узел учета ХВС. Подъезд №12. (разница стоимости ТМЦ)										-82					
Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12										-6243					
Итого по разделу 7 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12										-681					
Итого по разделу 8 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ). Подъезды №11,12										-6838					
Итого										-14172					
В том числе:															
Материалы										-14172					
ВСЕГО по акту										-14172					
НДС										-2 550,96					
ВСЕГО по акту										-16 722,96					

Принял:

Директор МУП "КОС"

И.о. главного бухгалтера МУП "КОС"



Е.Н. Борисевич

Т.С. Ильиных

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор



А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС"

Handwritten signature