

| | |
|---------------|---------|
| Форма по ОКУД | Код |
| по ОКПО | 0322005 |
| по ОКПО | |
| по ОКПО | |

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "КОС"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "СеверСтрой"
 Стройка -
 Объект - "МО город Норильск р-н Центральный. Многоквартирный жилой дом по адресу ул. Набережная Урванцева д. 33, (подъезды № 3, 4, 5)
 Инвентарный №
 ОДПУ по АУТВР в МКД МО г. Норильск

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт) номер
 дата
 Вид операции

г.н. Центральная, ул. Набережная Урванцева, д. 33
Му

| | | |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |
| 2 | 31.10.2018 | с 01.08.2017 по 15.08.2017 |

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № АУТВР - 722. Работы по разработке проектно-сметной документации, монтажу коллективных (общедомовых) узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды.
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):
 674 471 руб. без НДС в т.ч. по акту -22 440 руб. без НДС
 795 875,78 руб. с НДС в т.ч. по акту -26 479,20 руб. с НДС

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на ед./ всего) | | |
|--|------------------------------------|---|----------|------|-------------------------|----------|------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----|----|
| | | | | | В том числе | | | В том числе | | | | | | |
| | | | | | Всего | Осн. 3/п | Эк. Маш. 3/пМех. | Всего | Осн. 3/п | Эк. Маш. 3/пМех. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Раздел 4. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | Цена поставщика | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | -1 | 5538,99 | | | | | | | | | |
| 119 | Протокол согласования стоимости ДС | Щкаф под вычислитель количества теплоты и блоки питания ЦМП-3-0 IP54 с монтажной платой (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%, МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%, ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт | 1 | 4676,25 | | | | 4676 | | | | | |
| 126 | цена поставщика | Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06% (ОЗП=1,06%, ЭМ=1,06%, МАТ=1,06%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -3 | 61,63 | | | | | | | | | |
| 125 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-25 IP54) (МДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06% (ОЗП=1,06%, ЭМ=1,06%, МАТ=1,06%); МДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%, ЭМ=2%, МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 3 | 32,19 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|--|-----|-------|--------|---|---|---|------|----|----|----|----|----|
| 129 | цена поставщика | Сальники свертные (PG-29 IP54) ИДС35 п. 4.64. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -1 | 63,79 | | | | -64 | | | | | |
| 129.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-29 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 59,34 | | | | 59 | | | | | |
| 130 | цена поставщика | Сальники свертные (PG-42 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -1 | 131,91 | | | | -132 | | | | | |
| 130.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Сальники свертные (PG-42 IP54) ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 1 | 104,84 | | | | 105 | | | | | |
| 132 | цена поставщика | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | -2 | 232,46 | | | | -465 | | | | | |
| 132.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Выключатели автоматические ВА47-29 2P 6А ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | шт. | 2 | 201,57 | | | | 403 | | | | | |
| 138 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -6,18 | 91,85 | | | | -568 | | | | | |
| 138.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 32 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 6,18 | 80,22 | | | | 496 | | | | | |
| 140 | цена поставщика | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | -3,09 | 51,95 | | | | -161 | | | | | |
| 140.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлические диаметром 22 мм Р3-Ц-Х ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п. 4.64. Заоплачиваемо-сладские расходы; Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 Текущие цены | м | 3,09 | 39,93 | | | | 123 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-------|------------------------------------|--|----|--------------------------------|-------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 142 | цена поставщика | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -85,49 -0,83*1,03 | 16,6 | | | | -1419 | | | | | |
| 142.1 | Протокол согласования стоимости ДС | ПВХ Гофро-труба с зондом диаметром 16 мм (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 85,49 0,83*1,03 | 6,63 | | | | 567 | | | | | |
| 148 | Цена поставщика | Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -1,236 -(1,2)*1,03 | 6,47 | | | | -8 | | | | | |
| 148.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Провод силовой ПВ 1X0,75 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 1,236 (1,2)*1,03 | 5,39 | | | | 7 | | | | | |
| 149 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -11,22 -(5*6)*1,02 | 40,38 | | | | -453 | | | | | |
| 149.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3х1,5 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 11,22 (5*6)*1,02 | 34,29 | | | | 385 | | | | | |
| 150 | Цена поставщика | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -212,16 -(12*178*18)*1,02 | 40,55 | | | | -8603 | | | | | |
| 150.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 212,16 (12*178*18)*1,02 | 16,56 | | | | 3513 | | | | | |
| 151 | Цена поставщика | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -114,036 -(79*16*16,8)*1,02 | 38,38 | | | | -4377 | | | | | |
| 151.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 114,036 (79*16*16,8)*1,02 | 8,58 | | | | 978 | | | | | |
| 153 | Цена поставщика | Коробка распаечная олп 65x85x40 IP54 (ИДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=6% (ОЗП=6%; ЭМ=6%; МАТ=6%); ИДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗ=2%; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | шт | -6 | 51,9 | | | | -311 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------------------|---|----|---|--------|---|---|---|-------|----|----|----|----|----|
| 153.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная олП 85x85x40 IP54 МДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=6%, ОСГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт | | 40,31 | | | | 242 | | | | | |
| 154 | Цена поставщика | Коробка распаячная олП 125x125x70 IP54 МДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=6%, ОСГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт | | 180,56 | | | | -181 | | | | | |
| 154.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Коробка распаячная олП 125x125x70 IP54 МДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=6%, ОСГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%; МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | шт | | 89,67 | | | | 90 | | | | | |
| Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | Цена поставщика | Рукава металлпечские диаметром 32 мм Р3-Ц-Х МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОСГП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | | -46,35 | | | | -4257 | | | | | |
| 158.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлпечские диаметром 32 мм Р3-Ц-Х МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОСГП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | | 46,35 | | | | 3718 | | | | | |
| 160 | Цена поставщика | Рукава металлпечские диаметром 22 мм Р3-Ц-Х МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОСГП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | | -25,75 | | | | -1338 | | | | | |
| 160.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Рукава металлпечские диаметром 22 мм Р3-Ц-Х МДС35 п.4.60. Транспорные расходы П3=1,06 (ОСГП=1,06, ЗМ=1,06, МАТ=1,06); МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2%, МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | | 25,75 | | | | 1028 | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 6. Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | Цена поставщика | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 МДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=6% (ОСГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | | -25,5 | | | | -1030 | | | | | |
| 162.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5 МДС35 п.4.64. Транспорные расходы П3=6% (ОСГП=6%, ЗМ=6%, МАТ=6%); МДС35 п.4.64. Заемовительно-складские расходы. Материалы П3=2% (ОСГП=2%, ЗМ=2% к рас., ЗПМ=2%, МАТ=2% к рас., ТЗ=2%, ТЗМ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 Текущие цены | М | | 25,5 | | | | 874 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|------------------------------------|---|---|------------------------|-------|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|
| 165 | Цена поставщика | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -275,4 (270)*1,02 | 40,55 | | | | -11167 | | | | | |
| 165.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара экранированная FTP 2PR 24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 275,4 (270)*1,02 | 16,56 | | | | 4561 | | | | | |
| 166 | Цена поставщика | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | -137,7 (45+90)*1,02 | 38,38 | | | | -5285 | | | | | |
| 166.1 | Протокол согласования стоимости ДС | Кабель Витая пара UTP 2x24AWG cat 5E (ИДС35 п. 4.60. Транспортные расходы ПЗ=6%, ОЗП=6%, ЭМ=6%, МАТ=6%); ИДС35 п. 4.64. Заготовительно-складские расходы. Материалы ПЗ=2% (ОЗП=2%); ЭМ=2% к расх.; ЗПМ=2%; МАТ=2% к расх.; ТЗМ=2%); ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно); 4 Текущие цены | М | 137,7 (45+90)*1,02 | 8,58 | | | | 1181 | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по акту в ценах 2001г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по акту: | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 6 Узел учета. (разница стоимости ТМЦ) | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| НДС | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по акту | | | | | | | | | | | | | | |
| -4 039,20 | | | | | | | | | | | | | | |
| -26 479,20 | | | | | | | | | | | | | | |

Принял:

Директор МУП "КОС"

Е.Н. Борисевич

Главный бухгалтер МУП "КОС"

Н.Н. Калинина

Сдал: ООО "СеверСтрой"

Генеральный директор

А.В. Белов

Расценки проверены:

СБ МУП "КОС" *А.В. Белов*